



Referat styremøte BK 07.01.21

Zoom

Til stede: Ana, Erlend, Erik, Ove, Magnus, Gunnar, Suong, Ågot, Henning, Endre
Fra administrasjonen: Remi

Referent: Remi

1. Gjennomgang av referat fra sist møte.
2. Oppdatering fra admin:
 - Strøm og rørlegging er på gang og vil bli klart ifølge Arena Nord. Her har det ikke skjedd mye som er synlig for oss så Remi forsøker å få en status her.
 - Lydanlegg og skjermer kommer på plass når det er koblet strøm. Neste uke.
 - Sprinklerjobb. Vi venter på at deler til festing av sprinklerrør som Tjelmeland har bestilt skal komme, og da går de i gang. Hvor lang tid dette tar, avhenger av hvor mange de får med.
 - Buldreområde nede er ferdig med madrasser.
 - Treningsrommets madrasser - er under arbeid. Kanskje ferdig i morgen.
 - Fredag ferdigstilling av omskruing i Bergenshallen.
 - Bygging i resepsjonen i Åsane er ferdig, skal olje benker i morgen.
 - BRP-oppsett er ikke ferdig. Har avtale på onsdag neste uke om ferdigstilling.
 - Kursrommet er klart for ruteskruing. Starter mandag.
 - Skilting må ferdigstilles neste uke.
 - Tjelmeland jobber med siste detaljer som lukking av vegger noen steder.
 - Dør i verkstedet vårt må skaffes og settes inn.
 - Pauserom bak resepsjon må innredes. Starten av neste uke.
 - Kursing av klatrevakter – onsdag og torsdag neste uke.
 - Vasking og støvsuging torsdag neste uke og lørdag og søndag. Stor dugnadsjobb.
 - Testdag fredag.
3. Facebook-gruppen «Styret og administrasjonen» opprettholdes som kanal mellom daglig leder og styret. Videre tas diskusjonen om kommunikasjonskanal med øvrige i adm opp på agendaen på vårt fellesmøte i slutten av februar.
4. Styre- og administrasjonsdag var planlagt 23 januar. Vedtas at denne utsettes til 20 februar.

5. Diverse

- Tono-avgift. Remi undersøker dette ift å kunne spille musikk i anlegget.